

14. POROČILO

SANACIJA ODLAGALIŠČA NENEVARNIH ODPADKOV DOBRAVA V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2015

30. januar 2016

KAZALO VSEBINE

1. PRAVNA PODLAGA ZA SANACIJO ODLAGALIŠČA	3
2. IZVEDENA DELA	3
2.1. Izvedena dela v letu 2015	3
2.2. Rekapitulacija vseh del v obdobju september 2005- december 2015	3
3. FINANČNO POROČILO	4
3.1. Zbrana sredstva na osnovi zaračunanih odloženih količin odpadkov	4
3.2. Gibanje in stanje namenskih sredstev za sanacijo odlagališča	7
4. POTREBNA SANACIJSKA DELA NA ODLAGALIŠČU ODPADKOV DOBRAVA	7

1. PRAVNA PODLAGA ZA SANACIJO ODLAGALIŠČA

Osnova pravna podlaga za sanacijo odlagališča temelji na podpisani koncesijski pogodbi med Občino Ormož in Komunalnim podjetjem Ormož. Na podlagi 8. člena Koncesijske pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov z dne 16.9.2002, mora koncesionar – Komunalno podjetje Ormož d.o.o. izvesti sanacijo odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava.

Način poročanja določa Aneks št. 1 h koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov z dne 16.9.2002, sklenjenim dne 1. decembra 2004 in Aneksom št. 7 z dne 20.6.2011. Podrobneje je bil obseg sanacije (ovrednoten program) določen z Aneksom št. 3 h koncesijski pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov z dne 16.9.2002, sklenjenim dne 1. septembra 2005 (odslej Aneks št. 3) in Aneksom št. 7 z dne 20.6.2011, dela v letu 2013 so se izvajala na podlagi aneksa št.11.

V skladu s 6. členom Aneksa št. 3 in 8. členom Aneksa št. 1 je bil koncesionar dolžan polletno poročati o izvajanju sanacije. Prvo poročilo je bilo posredovano 31. julija 2006, drugo 30. decembra 2006, tretje 31.07.2007 in četrto 31. januarja 2008. Z Aneksom št. 7 z dne 20.6.2011 je bil določen prehod na letno poročanje o obsegu izvedenih del. To poročilo predstavlja štirinajsto poročilo v skladu s 6. členom Aneksa in zajema obdobje leta 2015. Z Aneksom št. 14 z dne 08.10.2015 se v obdobju med osmim oktobrom 2015 in 31.12.2015 ko se zapira odlagališče več ne obračunava v ceni delež za pridobivanje novega prostora.

2. IZVEDENA DELA

2.1. Izvedena dela v letu 2015

V letu 2015 ni bilo izvedenih nobenih del po naročilu koncedenta.

2.2. Rekapitulacija vseh del v obdobju september 2005- december 2015

Specifikacija del	Vrednost del do 31.12.2011	Vrednost del v letu 2012, 2013	Dela opravljena v obdobju 1.9.2005-31.12.2013
Začetna dela	66.031		66.031
Ureditev obvozne ceste in meteorne kanalizacije	44.436		44.436
Zemeljska dela in prelaganje odpadkov	302.142		302.142
Drenaža za talno vodo	36.106	570	36.676
Tesnilni sloj	165.480		165.480
Drenaže za izcedne vode	117.753		117.753
Začasne transportne poti	13.080		13.080
Nadstrešnica za zbirni center	19.037		19.037
Nadzor	4.650		4.650
Postavitev zapornice	5.857		5.857
Ograditev odlagališča	34.847		34.847
Ureditev odvodnih jarkov za zaledne vode	73.958		73.958
Obnova vozišča transportne ceste na deponiji	45.592		45.592
Odplinjevanje	96.653		96.653

Ostala zaključna dela	1.190		1.190
Geodetski posnetek	1.247		1.247
Začasni skladiščni prostor za odpadke	40.834,38		40.834
čistilna rampa	91.406,35		91.406
prekladalna ploščad za odpadke	63.854,88		63.855
videonadzor na deponiji	1.685,03		1.685
Izvedba prekrivnega sloja ob profilu P11		168.073	168.073
Vgradnja zadrževalni bazen 50 m3, izvedba aeracije s kisikom, nadvišanje biofiltra, izvedba glinenega naboja		84.334,00	
SKUPAJ	1.225.840	252.977	1.478.817

Skupna vrednost izvedenih del na odlagališču odpadkov Dobrava do 31.12.2015 je znašala 1.478.817 eur.

3. FINANČNO POROČILO

3.1. Zbrana sredstva na osnovi zaračunanih odloženih količin odpadkov


Namenska sredstva za sanacijo se obračunavajo po kilogramu odloženih odpadkov. Količine odloženih odpadkov v letu 2015 od katerih so se zaračunavala namenska sredstva za sanacijo deponije so predstavljene v preglednici 1.

Preglednica 1: Količine zaračunanih odloženih odpadkov (v kg)

MESEC	Količina vseh odloženih odpadkov brez azbesta 2014	Količina vseh odloženih odpadkov brez azbesta 2015	Indeks 2015/2014
JANUAR	1.866.640	651.320	34,9
FEBRUAR	1.668.000	578.460	34,7
MAREC	2.215.610	719.540	32,5
APRIL	2.287.850	454.570	19,9
MAJ	1.686.550	114.330	6,8
JUNIJ	1.850.390	113.950	6,2
JULIJ	1.756.000	114.130	6,5
AVGUST	1.413.980	105.740	7,5
SEPTEMBER	1.148.000	167.340	14,6
OKTOBER 1-7	1.130.160	24.020	2,1
OKTOBER 8-31	0	1.535.190	0
NOVEMBER	1.283.800	2.793.100	217,6
DECEMBER	1.390.380	3.817.350	274,6
AZBEST	213.740	498.640	233,3
SKUPAJ	19.697.360	11.189.040	56,8

V letu 2015 je bilo odloženih za 84,5 % odpadkov manj od katerih so se zaračunavala sredstva za sanacijo deponije v primerjavi z letom 2014.

Slika 1: Količine zaračunanih odloženih odpadkov po mesecih



Osnovna cena (brez okoljske dajatve in DDV) za odlaganje odpadkov (0,0826 EUR/kg) je obračunsko razdeljena na dva dela:

- prvi del cene je namenjen za pokrivanje stroškov v zvezi z obratovanjem odlagališča (0,0479 EUR/kg);
- drugi del cene je namenski del cene za sanacijo odlagališča – iz tega dela se financirajo sanacijska dela in pridobivanje novega prostora (0,0347 EUR/kg).

Glede na povzročitelje odpadkov (preglednica 2) je bil največji delež namenskih sredstev zbran iz naslova odloženih odpadkov iz občine Ptuj (89,5%), sledi občina Ormož (5,23%) in odpadkov iz občine Središče ob Dravi (0,9 %), občine Sveti Tomaž (0,5 %) in druge občine (3,87%).

Preglednica 2: Količine odloženih odpadkov na odlagališču po povzročiteljih v letih od 2010 do 2015

Povzročitelj	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2010	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2011	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2012	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2013	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2014	Količina odloženih odpadkov (v kg) 2015	Indeks odloženih odpadkov 2015/2014
Ormož	2.599.160	1.664.543	503,08	1.042.190	1.031.260	1.066.330	103,4
Središče ob Dravi	446,44	312,602	55,914	149.640	181.910	188.070	103,4
Sveti Tomaž	254,276	189,978	39,04	86.660	98.740	112.920	114,4
Bled	3.447.294	0	0	0	0	0	/
Gorje	912,395	0	0	0	0	0	/
Šentilj	1.621.450	1.177.061	767,802	0	0	0	/
Lenart	2.466.417	1.231.248	723,971	0	0	0	/
Sveta Ana	509,93	210,562	137,35	0	0	0	/
Benedikt	336,09	178,904	116,7	0	0	0	/
Cerkvenjak	443,555	186,486	121,646	0	0	0	/
Sveta Trojica	466,733	184,41	120,291	0	0	0	/
Sv. Jurij v Slovenskih Goricah	331,876	153,425	100,08	0	0	0	/
Idrija	0	816,923	102,24	0	0	0	/
Kranj	494,962	5.433.611	338,82	0	0	0	/
Maribor	0	238,344	1.214.080	0	0	0	/
Cerkno	0	267,177	0	0	0	0	/
Predvor	0	285,471	17,801	0	0	0	/
Cerklje	0	813,435	50,723	0	0	0	/
Šenčur	0	796,599	49,673	0	0	0	/
Jezerško	0	51,327	3,201	0	0	0	/
Naklo	0	422,767	26,362	0	0	0	/
Koper	0	0	676,84	0	0	0	/
Občina Ptuj	0	0	0	6.573.900	17.618.270	3.175.000	18
Občina Nova Gorica	0	0	0	3.467.160	0	0	/
Občina Rače Fram	0	0	0	38.240	0	0	/
Druge občine	0	306,767	0	0	0	2.928.000	0
SME-TRA d.o.o.	0	0	0	0	16.420	11.840	72,1
Saubermacher d.o.o.	0	0	0	0	735.340	1.819.940	247,5
Inertni odpadki	0	0	0	0	15.420	114.460	742,3
SALOMON d.o.o.	0	0	0	0	0	1772480	0
Skupaj:	14.330.578	14.921.640	5.165.614	11.357.790	19.697.360	11.189.040	56,8

3.2. Gibanje in stanje namenskih sredstev za sanacijo odlagališča

V letu 2015 je bilo zbranih 105.605,98 EUR namenskih sredstev, kar je le 15% od zbranih sredstev v primerjavi z letom 2014.

V letu 2015 je bilo na odlagališču poleg ostalih nenevarnih odpadkov prevzetih tudi 498.640 kg azbestnih odpadkov. Od teh odpadkov niso bila obračunana namenska sredstva in so prihodki iz tega naslova v celoti prikazani v prihodkih GJS odlaganja odpadkov.

Na osnovi podatkov o namenskih sredstvih je v preglednici 3 zbirno prikazano gibanje sredstev v letu 2015 in njihovo stanje na dan 31.12.2015, skupaj s prenosi iz preteklih let.

Preglednica 3: Gibanje in stanje namenskih sredstev za sanacijo odlagališča

	v EUR
Stanje sredstev na dan 31.12.2014	143.135
Zbrana sredstva za leto 2015 (3.043.400*0,0347 EUR/kg)	105.606
Nakazilo sredstev za leto 2014 15.01.2015	-143.135
Nakazilo sredstev v letu 2015 zbranih v letu 2015	-104.773
Stanje sredstev 31.12.2015 (nakazilo 15.01. 2016)	833
Nakazana sredstva za obdobje 2005-2015	3.275.170

4. POTREBNA ZAPIRALNA DELA NA ODLAGALIŠČU DOBRAVA

Na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož je upravljavec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., med profiloma 14 do 17 bo izvedlo zapiralna dela do konca prve polovice leta 2016.

Dela katera bodo sestavni del IPPC dovoljenja s programom prilagoditve odlagališča.

V skladu s potrditvijo programa monitoringa podzemnih voda za odlagališče nenevarnih odpadkov Dobrava, kateri je bil obravnavan na ARSO med drugim zahteva tudi, minimalne vplive na podzemne vode. Zato je potrebno tudi odvažati izcedno vodo na čiščenje na napravo reverzne osmoze na odlagališče Gajke v Ptuj, kot predčiščenje se uporablja čisti kisik dobavitelja Messer Slovenija, v letu 2016 bo potrebno izvesti zapiralna dela z biofiltri v skladu z izdanim OVD dovoljenjem. Nadzor nad zaprtim odlagališčem je potrebno izvajati še 30 let po zaprtju, stroški nadzora nad zaprtim odlagališčem se pokrivajo iz naslova finančnega jamstva.

Sestavila:
Ludvik Hriberšek
Tč.3.2.Elizabeta Muhič

KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ D.O.O.
NADZORNIK ZA
VARNOST

Direktorica:
Pavla Majcen